Jakub Pisarski – 164419

Michał Pietrzak – 164418

Mateusz Powirski – 164421

Jakub Karcz – 164397

Lp.	Ryzyko	Prawdopodobienstwo (1-5)	Wpływ na projekt (1-5)	Ocena ryzyka	Mitygacja ▼	Reakcja ▼
1	Problem z siecią	2	5	10	kontakt z operatorem	uzycie sieci zastepczej
2	braki kadrowe	1	4	4	zatrudnienie wiekszej ilosci pracownikow	przydzielenia zadan innym pracownikom
3	awaria sprzętu	2	5	10	częste przeglądy/konserwacja	serwis lub zakup nowego sprzetu
4	awaria serwera baz danych	1	5	5	regularne kopie zapasowe	wgranie kopii zapasowej
5	brak klienta	3	4	12	analiza rynku, poszukanie klienta wczesniej	poprawki do aplikacji, zmiana ceny, dodanie dodatkowych funkcji
6	zakorkowanie miasta	3	1	3	wczesniejszy wyjazd do pracy	dokonczenie zadan nastepnego dnia / dokonczenie pracy zdalnie
7	awaria pradu	2	3	6	posiadanie dodatkowej sieci energetycznej	powiadomienie operatora o usterce, poczekanie do zakonczenia problemow

L.P.	Rodzaj •	Nazwa Opis		Rola	Oczekiwania •	Wpływ	Komunikacja •
1	Klient	Jan Nowak	Indywidualny użytkownik	Korzystanie z aplikacji	Łatwa obsługa	Niski	Rzadka
2	Projektant	Siemsony Mielsony	Firma projektowa	Projektowanie interfejsów użytkownika	Ładny wygląd i użyteczność	Średni	Regularna
3	Tester	Popo Company	Firma testująca aplikacje	Testowanie aplikacji	Wykrycie ewentualnych błędów	Średni	Regularna
4	Inwestor	Sznyc Company	Osoba inwestująca	Finansowanie	Zwrot inwestycji	Wysoki	Regularna
5	Deweloper	Developers	Firma programistyczna	Stworzenie i rozwijanie aplikacji	Wysokiej jakości kod	Średni	Regularna
6	Partner biznesowy	Bensony	Firma partnerska	Współpraca biznesowa	Rozwój rynku	Wysoki	Rzadka
7	Prezes	Jan Senior Nowak	Prezes zarządu	Główny wizjoner projektu	Realizacja projektu zgodnie z wizją	Wysoki	Regularna